



COMUNE DI CAPRI LEON

Città Metropolitana di Messina

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N° 115 del 30/08/2023 del Reg. Gen.
N° 49 del 30/01/2023 del Reg. Resp. A.T.

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo lavori di Manutenzione straordinaria della Chiesa Maria SS. del Rosario – fraz Rocca.- Sistemazione a verde e spazi esterni ed arredo urbano - lavori di completamento.

CUP: D29B19000060002

Il Responsabile Area Tecnica

DATO ATTO

- che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- che nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

PREMESSO

Che con determina sindacale n. 01 del 07/01/2020 è stato nominato RUP il geom. Lorenzo Scarcina,

Che con delibera di G.M. n. 2 del 09/01/2020 si è approvato l'aggiornamento del progetto dei lavori di cui in oggetto, al nuovo prezzario, dell'importo di €275.000,00

Che l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità con D.D.G.n. 836 del 23/04/2020 ha decretato il finanziamento del suddetto intervento per € 275.000,00, dando come termine 180 gg. per l'espletamento della gara di appalto.

Che con determina sindacale n. 15 del 26/05/2020 si è proceduto alla revoca della determina n. 1 del 07/01/2020 di nomina rup, e la nomina del nuovo rup, ing. A.F. Pidalà;

Che con determina n.6 del 12/01/2021 e determina n. 96 dell'11/03/2021 si è proceduto ad approvare il bando e la modulistica della procedura di cui in oggetto

Che con determina n.265 del 13/07/2021 si sono aggiudicati definitivamente i lavori di Manutenzione straordinaria della Chiesa Maria SS. del Rosario – fraz. Rocca” all'Impresa Gima Costruzioni s.r.l. P.IVA 03373220833 di Destro Pastizzaro Giuseppe nato a S. Agata Militello il 20/03/1998 e residente in Tortorici, per l'importo complessivo di €136.846,43 (diconsi EUROcentotrentaseimilaottocentoquarantasei//43) oltre IVA oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 33,3300% sul prezzo posto a b.a. di € 205.259,38 oltre oneri per la sicurezza giusto verbale del 15/06/2021, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione D.L. 16 luglio 2020 n. 76.

Che in data 21/09/2021 si è stipulato contratto rep. 1/2021, registrato telematicamente all'ufficio delle Entrate il 21/09/2021 n°15394 serie 1T.

Che in data 13/07/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, giusto verbale di pari data.

Che in data 20/07/2021 è avvenuto il concreto inizio.

Che durante i lavori a causa della vetustà dell'edificio, si è reso necessario redigere una perizia di variante, approvata con determina n. 45 del 09/02/2022

Che la P.V.T. succitata , non ha mutato il quadro economico post gara.

Che in data in data 10/02/2022 è stato registrato l'atto di sottomissione registrato all'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello. al n. 87 serie 3 ;

Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni progettuali , alle perizie di variante suppletive;

Che con determina n 47 del 26/01/2023 si è approvata la Contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione per un importo complessivo di €143.939,70

Che a seguito dell'approvazione della contabilità finale si sono riscontrate nelle varie voci del q.e. di spesa delle economie, per un ammontare di € 36.025,59, approvate con-determina n. 48 del 30/01/2023,

Che per i lavori in economia ossia, lavori per migliorie funzionali è stato dato mandato verbalmente all'U.T.C. per la redazione del progetto per l'importo di € 36.025,59 comprensivo IVA 10%;

Che l'U.T.C. redigeva progetto esecutivo per i lavori sistemazione a verde e spazi esterni a completamento dei lavori di Manutenzione straordinaria della Chiesa Maria SS. del Rosario – fraz. Rocca , ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 23 e ss. mm. e ii. e composto dalla seguente documentazione:

ELABORATI TECNICI:

1. Relazione tecnica;
2. Elaborati grafici;
3. Computo metrico stimativo;
4. Elenco Prezzi;
5. Analisi prezzi
6. Quadro economico.

Preso atto che il progetto esecutivo è corredato dagli elaborati previsti dal D. Lgs. 50/2016, art. 23, per un importo complessivo di € 36.025,58, così distinto

Importo lavori	€ 32.011,50	
Oneri per la sicurezza	€ 788,33	
Importo lavori a base d'asta	€ 31.223,17	
Totale lavori		€ 32.011,50
Somme a disposizione della stazione appaltante		
Imprevisti	€ 172,70	
Responsabile del procedimento progettazione	€ 640,23	
IVA 10 % sui lavori	€ 3.201,15	
Totale somme a disposizione		€ 4.014,08
	Totale lavori	€ 36.025,58

VISTO il D. Lgs. N° 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VISTA la circolare del 04/05/2016 n° 86313 del Dipartimento Regionale Tecnico.

VISTA la L.R.8/2016 e ss.mm.

Vista la circolare n° 117312 del 26/05/2017 e ss.mm. e ii.;

VISTE tutte le vigenti Leggi e norme in materia;

VISTO il Regolamento dei Contratti di questo Ente;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;

VISTO lo Statuto Comunale.

DETERMINA

- **Di approvare** il progetto esecutivo, redatto dall'U.T.C., relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria della Chiesa Maria SS. del Rosario – fraz Rocca.- Sistemazione a verde e spazi esterni ed arredo urbano”, lavori di completamento “, composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI TECNICI:

1. Relazione tecnica;
2. Elaborati grafici;
3. Computo metrico stimativo;
4. Elenco Prezzi;
5. Analisi prezzi;
6. Quadro economico.

Di prendere atto che il progetto esecutivo è corredato dagli elaborati previsti dal D. Lgs. 50/2016, art. 23, e ss.mm. e ii., per un importo complessivo di €36.025,58 , così distinto:


Importo lavori	€ 32.011,50
Oneri per la sicurezza	€ 788,33
Importo lavori a base d'asta	€ 31.223,17
Totale lavori	€ 32.011,50
Somme a disposizione della stazione appaltante	
Imprevisti	€ 172,70
Responsabile del procedimento progettazione	€ 640,23
IVA 10 % sui lavori	€ 3.201,15
Totale somme a disposizione	<u>€ 4.014,08</u>
Totale lavori	€ 36.025,58

Dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica , per l'adozione di tutti gli atti consequenziali di competenza ai sensi delle vigenti leggi.

Dare mandato al Responsabile dell'ufficio ragioneria di tutti gli atti consequenziali di competenza ai sensi delle vigenti leggi.


Capri Leone Li ,

L'Istruttore
(Gorgone Antonia)



Il Responsabile dell'Area Tecnica e RUP

Ing. A.F. Pidalà



PARERI

COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di Messina
PARERI

In relazione alla superiore determinazione;
richiamata la normativa vigente in materia;
dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;
dato atto dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi;

ATTESTA

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000.

Lì, 30/01/2023

Il Responsabile dell'Area
(ing. A.F. Pidala)

AREA RAGIONERIA e FINANZE


Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, sulla seguente determinazione, oppone il visto di regolarità contabile attestante la regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgvo n. 267/2000 per come segue:

Esercizio Finanziario _____ competenza/Residuo

cap. 20180109

imp. 2514/21 mubh del bilancio c.le di Capri Leone

li 30/01/2023



Il Responsabile dell'Area
(dott.ssa Mangano Giuseppina)
Ragioneria e Finanze