



COMUNE DI CAPRI LEON

Città Metropolitana di Messina

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N° 438 del 21/10/21 del Reg. Gen.
N° 355 del 21/10/2021 del Reg. Resp. A.T.

OGGETTO: Liquidazione **Direzione Lavori, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione dei lavori** di Riqualficazione e rigenerazione urbana delle aree a verde e dell'impianto sportivo circostanti le case popolari in Capri Leone centro. – arch. Giuseppe Massimiliano Barca.

CIG. Z2D2F37FA1

CUP: D21B15000550001

Il Responsabile Area Tecnica

- che il sottoscritto ing. A.F. Pidalà è stato nominato RUP dei lavori oggettivati con determina Sindacale n°14 del 26/05/2020;
- che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- che nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

PREMESSO

- **Che** la città Metropolitana ha partecipato al “bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia “ di cui al DPCM 25 maggio 2015 pubblicato in G.U. n°127 del 01/06/2016;
- **Che** il progetto presentato dalla Città Metropolitana è stato positivamente valutato ed inserito nella graduatoria allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016 per un importo complessivo di € 39.930.738,37;
- **Che** il progetto presentato dalla Città Metropolitana prevede un insieme di interventi presentati da vari Enti (Enti Attuatori) facenti parte della Città Metropolitana;
- **Che** l'intervento proposto dal Comune di Capri Leone (Ente Attuatore) è: il progetto definitivo dei lavori di Riqualficazione e rigenerazione urbana delle aree a verde e dell'impianto sportivo circostanti le case popolari presenti in Capri Leone centro,
- **Che** il suddetto progetto è stato redatto, a seguito di manifestazione di interesse dall'arch. Barca Giuseppe Massimiliano, approvato con delibera di G.M. n. 209 del 19/08/2016;
- **Che** con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 184 del 30/07/2018, così come esplicitato nella manifestazione di interesse, si è proceduto ad estendere l'incarico all'arch.

Barca della progettazione esecutiva, la quale è stata approvata con delibera di G.M. n. 188 del 02/08/2018;

- **Che** è stata stipulata e sottoscritta in data 08 febbraio 2018 la convenzione che disciplina i reciproci impegni, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2018 e registrata alla Corte dei Conti al n° 708 del 06 aprile 2018;
- **Che** con delibera di G.M. n. 114 del 17/05/2018 questa Amministrazione ha preso atto della convenzione di cui sopra;
- **Che** questo Ente, così come previsto dal programma straordinario di riqualificazione periferie urbane, ha proceduto a formalizzare determina a contrarre n. 105 del 29/04/2019, al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di *“Riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree a verde e dell'impianto sportivo circostanti le case popolari presenti in Capri Leone centro”*; ha stipulato contratto di Prestito Riqualificazione Periferie Urbane con obblighi informativi in ordine alla situazione di cassa ed al ripiano del disavanzo di amministrazione ex D.Lgs.118/2011, con la Cassa DD. e PP., per un importo di € 725.000,00, giusto contratto n. posizione 6054829.
- Che a seguito di manifestazione di interesse, con determina n. 184 del 30/07/2018 si è affidato all'arch. Barca Giuseppe Massimiliano la progettazione definitiva/esecutiva per l'importo contrattuale di € 36.855,00 al netto del ribasso d'asta del 5,50 % oltre oneri e accessori
- **Che** con determina del Responsabile n. 43 del 18/02/2020 si è approvato l'aggiornamento del progetto di cui sopra adeguato all'ultimo prezziario vigente
- **Che** con determina sindacale n. 14 del 26/05/2020 si è proceduto alla revoca rup e sua sostituzione.
- Che con nota del 08/10/2020 prot. n. 11807 si è proposto all'arch. Barca Giuseppe Massimiliano l'accettazione dell'incarico di Direzione dei Lavori con la relativa offerta economica in ribasso sull'importo posto a base di gara.
- Che con pec del 09/10/2020 prot. n. 11850 l'arch. Barca Giuseppe Massimiliano accettava l'incarico di D.L. offrendo un ribasso del 20,30% sull'importo di € 34.129,80 oltre IVA e oneri previdenziali, pari ad € 27.201,45 oltre IVA e oneri previdenziali.
- Che con determina n.237 del 12/11/2020 si è proceduto all'impegno somme e affidamento incarico di cui sopra all'arch. Barca Giuseppe Massimiliano.
-
- **Che** a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi ai sensi dell'art. 63, comma 2 - lettera "c", e con le modalità di cui dell'art. 36, comma 2 - lettera "c-bis" del D.Lgs. 19/04/2016, n. 50 e ss. mm. e ii. si sono affidati i lavori alla ditta Fugazzotto Giuseppe con sede in Falcone P.IVA 02600120832, giusto verbale concluso il 31/08/2020; per un importo contrattuale di € 447.800,58 comprensivo degli oneri per la sicurezza di €21.626,30 oltre IVA al 10%;
- Che in data 29/12/2020 si è stipulato contratto rep. 1/2020, registrato all'ufficio delle Entrate di S. Agata di Militello M.U. del 30/12/2020 n°18861 serie 1T.
- Che in data 08/01/2021 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori, giusto verbale di pari data.
- Che con determina n. 112 del 23/03/2021 si è approvata una prima perizia di variante per un importo contrattuale aggiuntivo di Euro 19.716,89 che ha innalzato l'importo complessivo contrattuale ad Euro 467.517,47,
- Che in data in data 01/04/2021 è stato registrato l'atto di sottomissione registrato a Barcellona P.G. al n. 339 serie 3 ;

- Che con determina n. 264 del 09/07/2021 si è approvata la seconda perizia di variante per un importo contrattuale aggiuntivo di Euro 9.991,08 che ha innalzato l'importo complessivo contrattuale ad Euro 477.508,55
 - Che in data in data 07/07/2021 è stato registrato l'atto di sottomissione registrato a Barcellona P.G. al n. 825 serie 3 ;
 - Che la direzione dei lavori, con verbale/certificato di ultimazione lavori redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori in data 12/07/2021, ai sensi dell'art. 12 del DM 49/2018, certificata l'ultimazione dei lavori in data 09/07/2021 e quindi entro i tempi contrattuali previsti per il 10/07/2021
 - Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni progettuali , alle perizie di variante suppletive;
 - Che in data 13/07/2021 prot. 8734 la D.L. trasmetteva Conto Finale e Relazione sul conto finale
 - Che in data 23/07/2021 prot. 9215 la D.L. trasmetteva Certificato di Regolare Esecuzione;
 - Che con determina n. 306 del 24/08/2021 si è proceduto all' approvazione degli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di “ . Riqualficazione e rigenerazione urbana delle aree a verde e dell'impianto sportivo circostanti le case popolari presenti in Capri Leone centro,”
- Tutto quanto sopra premesso
- Il D.L. trasmetteva fattura per l'incarico di cui in oggetto n. 6/FE del 04/10/2021 di € 34.244,79 oltre IVA al 22% e oneri
 - Considerato che il D.L. arch. Giuseppe Massimiliano Barca residente in Via Palazzo 15 S. Stefano di Camastra C.F. BRCGPP70R15F251W, risulta in regola con il versamento dei contributi , come da DURC protocollo inarcassa 646021/1712.1/STAP03 .
 - Ritenuto procedere alla liquidazione della fattura n°6/FE del 04/10/2021 trasmissione Nr. qwkxZ verso PA dell'importo di € 40.652,87 comprensiva di IVA e oneri;
- RITENUTA** la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

Visto il D.Lgs.n.50/2016

Richiamati gli artt. 107 e 109 de D. Leg.vo 267/2000

Vista la Circolare n° 86313 del DTR del 04/05/2016

Vista la L.R. N° 8 del 17/05/2016.

Vista la legislazione regionale vigente;

Viste tutte le vigenti leggi e norme in materia.

Visto il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione.

Visto lo Statuto Comunale.

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento.

Di liquidare la fattura n. 6/FE del 04/10/2021 a favore del D.L. arch. Giuseppe Massimiliano Barca residente in Via Palazzo 15 S. Stefano di Camastra C.F. BRCGPP70R15F251W dell'importo di € 40.652,87 comprensiva di IVA al 22%, e oneri, da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti contratto posizione n. 6054829 , giusta convenzione sottoscritta l'08/02/2018, che disciplina i reciproci impegni, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2018 e registrata alla Corte dei Conti al n° 708 del 06 aprile 2018;


Di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la somma per il pagamento della suddetta fattura, giusto contratto posizione n. 6054829;

Di trasmettere il mandato con la relativa quietanza alla Città Metropolitana per il relativo rimborso delle somme.

Di dare mandato al responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento nei modi e termini di legge.

Demandare al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento, dopo accredito da parte della Cassa Depositi e Prestiti

L'Istruttore
(Gorgone Antonia)



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(ing. A.F. Fidalà)

