



COMUNE DI CAPRI LEON  
Libero Consorzio di Messina

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N° 322 del 12/05/22 del Reg. Gen.  
N° 132 del 12/05/2021 del Reg. Resp. A.T.

**OGGETTO:** Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di  
Manutenzione straordinaria di messa in sicurezza delle strade C.li - Completamento

CUP: D27H2100530001

CIG - 8900629767

Il Responsabile dell'Area Tecnica

attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, ne in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di avere verificato che i soggetti interessati nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

**Richiamata** la determinazione Sindacale n° 27 del 30/10/2020 con la quale al sottoscritto, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 connesse alle competenze titolarità della posizione organizzativa

**PREMESSO**

**Che** è stato assegnato un contributo di € 50.000,00 per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2021, Decreto 30/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno;

**Che** con Determina Sindacale n.17 del 03/09/2021, è stato nominato RUP, l'ing. A.F. Pidalà;

**Che** per le vie brevi questa Amministrazione c.le ha dato incarico all'U.T.C. di redigere un progetto esecutivo per i lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie C.li. per un importo complessivo di €50.000,00 di cui per lavori € 39.714,96 a b.a. oltre oneri per la sicurezza di € 1.041,60 approvato con delibera di G.M. n 226 del 07/09/2021

**Che** a seguito di trattativa privata e contrattazione tra Amministrazione e il sig. Tumeo Beniamino legale rappresentante della ditta Arca Service s.r.l. con sede in c/da Grenne. 7, Ficarra, P.IVA 01336990831 si è proposto il lavoro di cui in oggetto, con la relativa offerta economica in ribasso sull'importo posto a base di gara di € 39.714,96 oltre oneri di sicurezza di € 1.041,60.

**Che** a seguito di trattativa privata e contrattazione pec del 10/09/2021 prot. 11058, tra Amministrazione e il sig. Tumeo Beniamino legale rappresentante della ditta Arca Service s.r.l. con sede in c/da Grenne. 7, Ficarra, P.IVA 01336990831 si è proposto il lavoro di cui in oggetto, con la relativa offerta economica in ribasso sull'importo posto a base di gara di € 39.714,96 oltre oneri di sicurezza di € 1.041,60.

**Che** con nota introitata presso questo Ente il 13/09/2021 prot. n. 11127 il sig. Tumeo Beniamino legale rappresentante della ditta Arca Service s.r.l., accettava l'incarico dei lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza delle strade C.li, offrendo un ribasso del 3,5000% sull'importo di €39.714,96 oltre oneri per sicurezza e IVA, pari ad €38.324,94, affidato con determina 317 del 13/09/2021;

**Che** in data 13/09/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge giusto verbale di pari data, dando come termini di ultimazione lavori 150 gg. (entro il 10/02/2022)

**Che** in data 30/09/2021 si è proceduto alla firma del contratto-scrittura privata, e il concreto inizio è avvenuto in data 20/09/2021

**VISTO che**

- La direzione dei lavori e Rup ing. A.F. Pidalà , con certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori in data 14/01/2022, dichiarava ultimati i lavori e pertanto in tempo utile;
- Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle previsioni progettuali.
- Che in data 07/02/2022 la d.l . redigeva la contabilità finale e la relazione sul conto finale.

**ATTESO**

Che lo stato finale è coerente con la legislazione vigente;

Che per quanto riportato nella relazione sul conto finale datata 18/10/2021 la D.L. certifica la regolarità delle lavorazioni, riportando il seguente quadro di spesa,

- per lavori a misura	€ 39.435,31
- A dedurre	
- n° 1 certificati di acconto	€ 39.243,35
- Resta il credito netto all'impresa	€ 191,96

Visto il D.Lgs. n° 267/2000.

Visto il D. Lgs.50/2016 e ss. mm. e ii.

Visto il D.M. 7 marzo 2018, n. 49

Vista la circolare del 04/05/2016 n° 86313 del Dipartimento Regionale Tecnica

Vista la legislazione vigente sugli appalti LL.PP.

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo Regolamento d'Attuazione.

Visto lo Statuto Comunale.

Viste tutte le vigenti norme in materia.

Visto il D. Lgs.

**DETERMINA**

1. **Approvare**, ai sensi della vigente normativa, lo Stato Finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria di messa in sicurezza delle strade C.li - completamento" da cui risulta che all'impresa nei termini di esecuzione al contratto sopra indicato, resta a saldo un credito di € 39.435,31 oltre IVA 22%;
2. **Dare mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica per quanto di competenza.
3. **Disporre** la trasmissione di copia della presente al Sindaco, all'Ufficio Ragioneria, al Presidente del Consiglio, ai Capi gruppo Consiliari,;
4. **Disporre** l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva.

La presente Determinazione, sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio del Comune nei modi e termini di legge.

L'Istruttore  
(Gorgone Antonia)



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(ing. A.F. Pidalà)

**COMUNE DI CAPRI LEONE**

*Provincia di Messina*

**PARERI**

*In relazione alla superiore determinazione;  
richiamata la normativa vigente in materia;  
dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  
attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;  
dato atto dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi;*

**ATTESTA**

*La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000.*

Lì \_\_\_\_\_



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(ing. A.F. Pignato)

**AREA RAGIONERIA e FINANZE**

*Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, sulla seguente determinazione, oppone il visto di regolarità contabile attestante la regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgvo n. 267/2000 per come segue:*

Esercizio Finanziario \_\_\_\_\_ competenza/Residuo

al Capitolo 20160102 Titolo 2

Miss 9

Progr 2

Mca 3 Imp. 1630/21

il 12/05/2022



Responsabile dell'Area  
Ragioneria e Finanze